

令和2年度 広域化事業に係る主な経過について

R3.3.31現在

日付	実施主体等	内容	住民等 周知	備考
R2.4.20	組合	正副管理者会議		試運転計画等について協議
R2.5.7	組合	正副管理者会議		管理者互選
R2.6.1	組合	正副管理者会議		規約案、人事体制案等について協議
R2.7.2	組合議会	全員協議会		事業進捗、規約改正について説明
R2.7.31	組合	正副管理者会議		令和元年度決算、看板設置箇所等について協議
R2.8.31	組合	正副管理者会議		火入れ式、遠方化負担軽減等について協議
R2.10.15	組合	正副管理者会議		定例会議案、全協報告案件について説明
R2.10.15	組合議会	全員協議会		事業進捗、二期計画案、地域還元施設設計等について説明
R2.10.15	組合議会	定例会 一般質問（石岡市：1名、茨城町：1名）、議案質疑（石岡市：1名、茨城町：1名）	○	令和元年度決算、令和2年度補正予算、組合格約等
R2.10.17	組合	収集運搬事業者向け説明会		試運転及び本格稼働時の搬入について説明
R2.12.3	組合・構成市町等	火入れ式	○	JV主催のもと新施設火入れ式を実施
R2.12.7	組合	収集運搬事業者向け説明会		試運転及び本格稼働時の搬入について現地確認を含め説明
R2.12.22	組合	正副管理者会議		竣工式、地域還元施設設計等について協議
R3.1.25	組合議会・構成市町等	内覧会		正副管理者・組合議員等向けの新施設内覧会を実施
R3.2.17	組合	正副管理者会議		定例会議案、全協報告案件について説明
R3.2.17	組合議会	全員協議会		地域還元施設設計、中継センターに係る財産協議について説明
R3.2.17	組合議会	定例会 一般質問（石岡市：1名、茨城町：1名）、議案質疑（石岡市：1名、茨城町：1名）	○	次年度当初予算等
R3.3.28	組合・その他	竣工式	○	国会議員等約60名を招待し竣工式を実施
適宜	組合	建設工事の進捗	○	組合HPに毎月の工事写真を掲載
<p>・新広域ごみ処理施設（霞台クリーンセンターみらい）については、12月3日に火入れ式を執り行い試運転を開始しました。その後1月25日に内覧会、3月28日に竣工式を実施しました。</p> <p>・周辺道路整備についても、延長約1kmにわたる整備が完了しました。収集運搬事業者向けの説明会も執り行い、安全安心な搬入をお願いしました。</p> <p>・地域還元施設については、これまでに策定した基本構想及び基本計画に基づき、基本実施設計を進め、施設の機能をより具体化しました。</p> <p>・中継センターについては、令和3年度からの循環型社会形成推進地域計画（二期計画）に向けての事前準備として、茨城美野里環境組合及び構成市町との財産協議や、事務所棟の設計や簡易浄化槽の設置などを行いました。</p> <p>・その他、令和3年度からの組合統合に向け、財産の整理、例規の整理、新組織の検討などを行いました。住民の方々への情報提供については当組合ホームページのほか、構成市町広報等への掲載し、霞台クリーンセンターみらいの本格稼働に向けPRに努めました。</p>				