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霞台厚生施設組合 新処理施設整備検討委員会等の進め方【「第１回委員会資料４」より一部改】 

１．全体スケジュール 

 

２．委員会日程と審議内容（案） 

（１）新処理施設整備検討委員会 

 日付 議題（案） 審議内容 

第１回 平成 28年 6月 10日 経過報告 
今後の流れ 
公害防止基準・処理方
式・事業方式 

○これまでの経緯を委員各位に紹介する。 
○今後の委員会にて審議する内容について
確認を行う。 

○第２回委員会審議事項の事務局（案）の説
明を行う。 

第２回 平成 28年 8月 10日 
 

公害防止基準 
処理方式 
事業方式 
その他報告事項 

○公害防止基準（主に排ガス基準）は、審
議・決定する。 

○処理方式は、方向性を確認する。 
○事業方式は、方式の仮決定を行う。 
○その他報告事項は、事務局検討結果の報
告を行う。 

  見積依頼（H28.8末）  

第３回 平成 28年 12月 1日 落札者決定基準① 
 
 
処理方式、事業方式の
決定 

○地方自治法施行令に基づき、総合評価入
札実施のための落札者決定基準の意見
聴取を行う。 

○見積結果により処理方式、事業方式を決
定する。 

第４回 平成 29年 1月上旬 
＜非開催＞ 

落札者決定基準② ○同上 

  答申：落札者決定基準、委員会最終報告 
 

（２）（仮称）新処理施設事業者選定委員会 

 日付 議題（案） 審議内容 

  入札公告（H29.2）  

第１回 平成 29年 7月上旬 事業者選定 ○事業者から提出された提案書について、
落札者決定基準に基づき、事前評価を行
う。 

第２回 平成 29年 7月下旬 事業者選定 
（ヒアリング含む） 

○事業者へのヒアリングを実施し、最終評価
を行い、落札者を選定する。 

  答申：事業者選定結果、計画書 

  本契約（H29.9）  
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本組合の事務

入札書類作成

事業者の募集

事業者の評価・選定・公表

整備検討委員会(数字は回数)

事業者選定委員会(数字は回数)

契約等の締結

10～
29年度28年度

事業者の事務

評価

募集

△仮契約△議会承認（債務負担行為）

△議会承認

(本契約)

△基本協定締結

建設工事

① ② ③ ④

△見積依頼
▲ ▲

提案書作成

▲公表（入札公告）

正副管理者意思決定

①②

第３回整備検討委員会 
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