

霞台厚生施設組合 新処理施設整備検討委員会等の進め方【「第1回委員会資料4」より一部改】

1. 全体スケジュール

|                 | 28年度 |   |   |       |    |    |  |   |       |   |   |    | 29年度 |   |   |                               |      |
|-----------------|------|---|---|-------|----|----|--|---|-------|---|---|----|------|---|---|-------------------------------|------|
|                 | 6    | 7 | 8 | 9     | 10 | 11 | 12                                       | 1 | 2     | 3 | 4 | 5  | 6    | 7 | 8 | 9                             | 10~  |
| 本組合の事務          |      |   |   | △見積依頼 |    |    | ▲正副管理者意思決定<br>▲議会承認(債務負担行為)<br>▲公表(入札公告) |   |       |   |   |    |      |   |   | △基本協定締結<br>△仮契約<br>△議会承認(本契約) |      |
| 入札書類作成          |      |   |   |       |    |    |  |   |       |   |   |    |      |   |   |                               |      |
| 事業者の募集          |      |   |   |       |    |    |  |   | 募集    |   |   |    |      |   |   |                               |      |
| 事業者の評価・選定・公表    |      |   |   |       |    |    |  |   |       |   |   | 評価 |      |   |   |                               |      |
| 整備検討委員会(数字は回数)  | ①    | ② |   |       |    | ③  | ④  |   |       |   |   |    |      |   |   |                               |      |
| 事業者選定委員会(数字は回数) |      |   |   |       |    |    |  |   |       |   |   |    | ①②   |   |   |                               |      |
| 契約等の締結          |      |   |   |       |    |    |  |   |       |   |   |    |      |   |   |                               |      |
| 事業者の事務          |      |   |   |       |    |    |  |   | 提案書作成 |   |   |    |      |   |   |                               | 建設工事 |

2. 委員会日程と審議内容(案)

(1) 新処理施設整備検討委員会

|                           | 日付                 | 議題(案)                             | 審議内容  |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| 第1回                       | 平成28年6月10日         | 経過報告<br>今後の流れ<br>公害防止基準・処理方式・事業方式 | ○これまでの経緯を委員各位に紹介する。<br>○今後の委員会にて審議する内容について確認を行う。<br>○第2回委員会審議事項の事務局(案)の説明を行う。                   |
| 第2回                       | 平成28年8月10日         | 公害防止基準<br>処理方式<br>事業方式<br>その他報告事項 | ○公害防止基準(主に排ガス基準)は、審議・決定する。<br>○処理方式は、方向性を確認する。<br>○事業方式は、方式の仮決定を行う。<br>○その他報告事項は、事務局検討結果の報告を行う。 |
| <b>見積依頼(H28.8末)</b>       |                    |                                   |   |
| 第3回                       | 平成28年12月1日         | 落札者決定基準①<br><br>処理方式、事業方式の決定      | ○地方自治法施行令に基づき、総合評価入札実施のための落札者決定基準の意見聴取を行う。<br>○見積結果により処理方式、事業方式を決定する。                           |
| 第4回                       | 平成29年1月上旬<br><非開催> | 落札者決定基準②                          | ○同上   |
| <b>答申:落札者決定基準、委員会最終報告</b> |                    |                                   |   |

(2) (仮称) 新処理施設事業者選定委員会

|                                      | 日付        | 議題(案)              | 審議内容                                    |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|---|
| <b>入札公告(H29.2)</b>                   |           |                    |   |
| 第1回                                  | 平成29年7月上旬 | 事業者選定              | ○事業者から提出された提案書について、落札者決定基準に基づき、事前評価を行う。 |
| 第2回                                  | 平成29年7月下旬 | 事業者選定<br>(ヒアリング含む) | ○事業者へのヒアリングを実施し、最終評価を行い、落札者を選定する。       |
| <b>答申:事業者選定結果、計画書<br/>本契約(H29.9)</b> |           |                    |   |