

委員会スケジュールと審査の流れ

1. 新処理施設事業者選定委員会の日程と議題（案）

	日付	議題(案)	審議内容
<b>入札公告(H29.2)</b>			
第1回	平成 29 年 4 月 27 日	経過報告  委員会スケジュールと 審査の流れ	○事務局から、これまでの経緯を説明する。 ・下記の入札公告前の決定事項の確認 ➢ 新処理施設整備検討委員会報告書 ➢ 落札者決定基準(事業者選定方法) ・入札公告後の経過の説明 ○今後の委員会スケジュールと審査の流れを確認する。
—	平成 29 年 5 月 16 日	先進地視察(委員研 修)	視察地: 船橋市
第2回	平成 29 年 7 月 4 日	基礎審査結果報告 提案書に関する意見交 換等	○事務局から基礎審査結果を報告する。 ○事業者から提出された提案書について、落札 者決定基準に基づき、事前評価の確認や意見 交換等を行う。
第3回	平成 29 年 7 月 25 日	事業者選定 (ヒアリング含む)	○事業者へのヒアリングを実施し、最終評価を行 い、最優秀提案者を選定する。 ○審査講評の内容について、検討する。 (審査講評は、結果を受けて作成し、後日公表 する。) ○審査結果を組合管理者に答申する。
<b>答申:審査結果</b>			
<b>本契約(H29.9)</b>			