

平成29年\_ごみ処理広域化事業に係る主な経過について

資料1

H29.12.20現在

日付	実施主体等	内容	住民等 対象	備考
H29. 4月	組合	住民団体が白雲荘解体工事差し止め仮処分請求を申立て(水戸地裁土浦支部)		8月30日に裁判所決定(全面却下)
H29. 4-5月	組合及び4市町	広域化の取組みについて組合ウェブサイト及び広報紙等にて掲載	○	事業経過、今後の事業予定
H29. 4-5月	4市町	区長会総会にて広域化の取組みについて説明	○	事業経過、今後の事業予定
H29. 5月	組合	周辺住民(区長含む)へのチラシ配布(広域化の取組みについて)	○	事業経過、今後の事業予定
H29. 4. 27	【諮問】組合	新処理施設事業者選定委員会 第1回会議 ※諮問:新広域ごみ処理施設整備運営事業 優秀事業者の選定に係る		委員委嘱,正副委員長互選, 諮問
H29. 5. 16	組合	新処理施設事業者選定委員会 委員研修		先進自治体研修
H29. 6月	4市町議会	ごみ処理広域化に係る一般質問(小美玉市:2議員、かすみがうら市:1議員)		
H29. 7. 4	組合	新処理施設事業者選定委員会 第2回会議		入札参加事業者提案書類等の事前審査
H29. 7月中旬	組合及び4市町	環境影響評価調査結果について組合ウェブサイト及び広報紙等にて掲載	○	調査結果, 説明会開催
H29. 7月中旬	組合	周辺住民(区長含む)へのチラシ配布(環境影響評価調査結果について)	○	調査結果, 説明会開催
H29. 7. 25	【答申】組合	新処理施設事業者選定委員会 第3回会議を開催		入札参加事業者ヒアリング 優秀事業者の選定(答申)
H29. 7. 31	組合	正副管理者会議		委員会答申結果ほかについて協議
H29. 8月	組合	地下水継続監視調査(土壌汚染に係る自主調査)を実施(法定調査指定機関による)		結果:安全判定
H29. 8. 1	組合	環境影響評価調査報告書案を公表(1カ月間の縦覧手続き)	○	8月末まで(意見書提出9/15まで)
H29. 8. 3	組合	新広域ごみ処理施設整備運営事業 落札者を決定	○	組合ウェブサイトに掲載 報道機関への情報提供
H29. 8月上旬	組合及び4市町	落札者決定について組合ウェブサイト等にて掲載	○	事業予定を含む
H29. 8月中旬	組合	周辺住民(区長含む)へのチラシ配布(落札者決定等について)	○	事業予定を含む
H29. 8. 9	組合	環境影響評価調査に係る説明会(計20名参加) ※説明内容:環境影響評価報告書案, 縦覧手続きほか	○	開催場所:コスモス
H29. 8. 21	組合議会	全員協議会にて事業者選定結果等について説明 ※説明内容:事業者選定結果、コスト削減効果ほか		* 組合議会報告事項は、構成市町議会への報告を考慮し、所管課へ資料等を提供
H29. 8月末	組合	裁判所が白雲荘解体工事差し止め仮処分請求を全面却下(水戸地裁土浦支部)		

日付	実施主体	内容	住民等 対象	備考
H29. 9月	4市町議会	定例会にて事業者選定に係る債務負担ほか補正予算を賛成多数で可決 ◎議案質疑(石岡市:2議員、小美玉市:1議員、かすみがうら市:議員、茨城町:-議員) ◎ごみ処理広域化に係る一般質問(石岡市:1議員、小美玉市:3議員、かすみがうら市:1議員、茨城町:-議員)		
H29. 9. 25	組合議会	臨時会にて事業者選定に係る契約議案、債務負担ほか補正予算を賛成多数で可決 議案質疑(石岡市:1議員、茨城町:1議員) 討論 賛成討論:1議員(石岡市)、反対討論:2議員(石岡市、茨城町)		
H29. 9. 26	小美玉市	小美玉市都市計画変更素案に係る説明会を開催(計8名参加)	○	新広域ごみ処理施設整備運営事業に伴うもの
H29. 9. 27	小美玉市	小美玉都市計画変更素案の閲覧	○	公述申出提出10/12まで
H29. 10. 19	小美玉市	小美玉都市計画変更公聴会を開催	○	公述人2名
H29. 11月	小美玉市	小美玉都市計画変更に係る県事前協議		
H29. 11月	組合	周辺住民(地元行政区含む)へのチラシ配布	○	工事着手事前調査等業務の実施について
H29. 11. 16	組合議会	定例会にて平成28年度一般会計歳入歳出決算を賛成多数(賛成14:反対2)で認定 一般質問(石岡市:2議員、茨城町:1議員) 議案質疑(石岡市:1議員、茨城町:1議員) 討論 反対討論:2議員(石岡市、茨城町)		傍聴者7名
H29. 12. 5	小美玉市	小美玉都市計画変更案の縦覧	○	縦覧期間12/19まで 意見書提出14名